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DISCIPLINA: TÓPICOS ESPECIAIS EM GESTÃO – 
GESTÃO DE PROJETOS APLICADO À ENGENHARIA 
MECÂNICA 

CÓDIGO:  
DEM.53 

 
VALIDADE:  Início: Fevereiro/2015    Término:  
 
Carga Horária:  Total:  60 horas/aula    Semanal: 04 aulas      Créditos: 04 
Modalidade:  Teórica  
Classificação do Conteúdo pelas DCN: Específico 
 
Ementa: 

Motivos que levam o projeto a falhar. Indicadores internacionais e nacionais sobre o 
desempenho de projetos. Gerência de Projetos no contexto dos modelos e normas 
internacionais.. Project Management Body of Knowledge (PMBOK). Gerenciamento 
de integração do projeto, do escopo, do tempo, dos riscos, das comunicações, dos 
custos, dos recursos humanos, das aquisições, da qualidade. Estrutura analítica de 
projeto. Fluxo de caixa. Planejamento de projetos mecânicos. Elaboração de 
cronogramas de projetos. 

 

Cursos Período Eixo Obrig. Optativa 

Engenharia 
Mecânica 

8º Gestão  x 

     

     

     

     

     

 
Departamento/Coordenação:  
 
INTERDISCIPLINARIDADES 

Pré-requisitos Código 

Ter integralizado 2200h  

Co-requisitos  

  

 
 

Objetivos: A disciplina devera possibilitar ao estudante 

1 Estudar e conhecer a metodologia, procedimentos e ferramentas apresentadas 
pelo PMBOK para aplicar no gerenciamento de projetos nas empresas. 

2 Elaborar a estrutura analítica de projeto. 

3 Elaborar o fluxo de caixa do projeto. 

4 Elaborar um cronograma de projeto. 
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Unidades de ensino Carga-horária 
Horas/aula 

1 Apresentação do curso 2 

2 Introdução 10 

3 Ciclo de vida e organização de projetos 10 

4 Gerenciamento de integração de projetos 10 

5 Estrutura analítica de projeto 4 

6 Gerenciamento do escopo do projeto 2 

7 Gerenciamento de tempo de projeto 2 

8 Gerenciamento de custos do projeto 2 

9 Gerenciamento da qualidade do projeto 2 

10 Gerenciamento de recursos humanos do projeto 2 

11 Gerenciamento das comunicações do projeto 2 

12 Gerenciamento de riscos do projeto 2 

13 Gerenciamento de aquisições do projeto 2 

14 Fluxos de caixa 4 

15 Cronogramas 4 

Total 60 

 

Bibliografia Básica 

1 Project Management Institute, Inc. Um guia do conjunto de conhecimentos em 
gerenciamento de projetos. Newton Square. Pennsylvania. 4ª Edição. 2004. 

2 Kerzner, Harold. Gestão de projetos: as melhores práticas. Porto Alegre. 
Bookman. 2006. 
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Bibliografia Complementar 

1 Chatfield, Carl S. Microsoft Office project 2003 passo a passo. Porto Alegre. 
Bookman. 2006. 

2 Menezes, Luís C. de Moura. Gestão de projetos. São Paulo. Atlas. 2009. 
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